

## DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

(číslo smlouvy objednatele GVM 24/2023)

k projektu s názvem:

### „Rekonstrukce sociálního zařízení na Gymnáziu Vysoké Mýto“

#### Článek 1 - Smluvní strany

**Objednatel:** Gymnázium Vysoké Mýto  
Se sídlem: nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto-Město, 566 01 Vysoké Mýto  
Zastoupený: Mgr. Blanka Kysilková – ředitelka školy  
IČ: 49314645  
DIČ: [REDAKCE]  
Bankovní ústav: [REDAKCE]  
Registrační číslo účtu: [REDAKCE]  
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:  
Mgr. Blanka Kysilková – ředitelka školy  
Ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:  
Mgr. Blanka Kysilková – ředitelka školy  
Telefon: Mgr. Blanka Kysilková – [REDAKCE]  
E-mail: Mgr. Blanka Kysilková - [REDAKCE]  
ID datové schránky: guupbx7

(dále také „objednatel“ nebo také „stavebník“)

a

**Zhotovitel:** MARPRO s.r.o.  
Se sídlem: Foersterova 343, Rosice, 533 51 Pardubice  
Kontaktní adresa: Foersterova 343, Rosice, 533 51 Pardubice  
Zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové C 45394  
Zastoupený: Mariia Prodanets  
IČ: 08959439  
DIČ: [REDAKCE]  
Plátce DPH: ano  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
Mariia Prodanets  
Ve věcech technických je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
Vadym Prodanets  
Telefon: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]  
ID datové schránky: scqrwtj  
(dále také „zhotovitel“)

Shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále také „dodatek“).

### Článek 2 - Úvodní ustanovení

1. V průběhu provádění díla vyvstala potřeba na realizaci dodatečných stavebních prací (dále také „víceprací“), které nebyly objednateli známy a v původní Smlouvě o dílo sjednány a na nerealizaci některých dohodnutých stavebních prací (dále také „méněprací“).
2. Smluvní strany se tedy dohodly na provedení víceprací, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci a v soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a tyto vícepráce jsou nutné k dokončení díla.
3. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny některé stavební práce = méněpráce.

### Článek 3 - Účel dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo z důvodu úpravy rozsahu předmětu díla, které má vliv na cenu díla původní Smlouvy o dílo.
2. Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo, se mění dohodnutý rozsah předmětu díla původní Smlouvy o dílo a upravuje se (= rozšiřuje se), popřípadě snižuje se o položky, které jsou uvedeny položkovém rozpočtu změny.
3. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo, která se mění následovně:

### Článek 4 - Předmět dodatku, změna Smlouvy o dílo

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo takto:
2. Cena dle základní Smlouvy o dílo:

|                   | Celková cena v Kč bez DPH | 21% DPH – Kč (= výše DPH v Kč) | Celková cena v Kč včetně DPH |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Celková cena díla | 539 971,69                | 113 394,05                     | 653 365,74                   |

3. Cena předmětu díla za vícepráce (dodatečné stavební práce) řešená v rámci dodatku č. 1 činí:

| Celková cena v Kč bez DPH - vícepráce | 21% DPH – Kč (= výše DPH v Kč) - vícepráce | Celková cena v Kč včetně DPH – vícepráce |
|---------------------------------------|--|--|
| 46 917,87                             | 9 852,75                                   | 56 770,62                                |

4. Cena předmětu díla za méněpráce - řešená v rámci dodatku č. 1 činí:

|                                       |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| Celková cena v Kč bez DPH - méněpráce | 21% DPH – Kč (= výše DPH v Kč) - méněpráce | Celková cena v Kč včetně DPH – méněpráce |
| - 15 000                              | - 3 150                                    | - 18 150                                 |

Provedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

5. Cena za dílo, sjednaná v článku 5 - Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny Smlouvy o dílo, se navyšuje o cenu rozdílu v dodatku č. 1 uvedených víceprací a méněprací. Vzhledem ke změně ceny za dílo o cenu víceprací a méněprací se článek 5 - Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny Smlouvy o dílo mění a nově činí:

|                   |  |   |   |
|-------------------|--|---|---|
|                   | Celková cena v Kč bez DPH – dle dodatku č. 1 | 21% DPH – Kč (= výše DPH v Kč) – dle dodatku č. 1 | Celková cena v Kč včetně DPH – dle dodatku č. 1 |
| Celková cena díla | 571 889,56                                   | 120 096,80  | 691 986,36                                      |

#### Článek 5 - Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 neupravená, zůstávají v platnosti beze změny.
  2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, s platností originálu, podepsaných vlastnoručně oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž každé ze smluvních stran náleží jeden výtisk.
  3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany jsou ode dne podpisu smlouvy jejím obsahem vázány.
  4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- Příloha č. 1 – Položkové rozpočty změny

Ve Vysokém Mýtě, dne 25. 10. 2023

V Pardubicích, dne: 24. 10. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Blanka Kysilková – ředitelka školy

Jednatel  
Mariia Prodanets